


Geschäftskontrolle Gemeinderat vom 20. August 2026

Nr.	Bezeichnung	Lead	Eingang	Deadline	Stand	Bemerkungen
002	Erstellung Leitfaden für Kommunikation Einwohnergemeinde Balsthal	F. Kreuchi	23.09.21	31.12.27	20%	GL wurde als Austauschgefäss zwischen Politik und Verwaltung eingeführt.
006	Revision Generelle Entwässerungsplanung (GEP)	M. Reinhardt	23.09.21	31.12.26	30%	Die Kanalfernsehaufnahmen für den GEP wurden bereits abgeschlossen.
007	Revision Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP)	M. Reinhardt	23.09.21	31.12.26	30%	Die Durchführung der hydraulischen Berechnungen ist fast abgeschlossen.
008	Überarbeitung Zustandserhebung Strassen und Werkleitungen	M. Reinhardt	23.09.21	31.12.26	90%	Die Grundstruktur des Schlussberichts wurde erstellt und besprochen.
009	Klärung der Pumpwerkstandorte Einwohnergemeinde (u. a. Grossmatt)	M. Reinhardt	23.09.21	31.12.26	45%	Zur Definition der neuen Schutzzone werden Pumpversuche durchgeführt.
011	Entwicklung Bauland- und Liegenschaftsstrategie	M. Winistörfer	23.09.21	31.12.26	10%	Es soll eine Kosten-Nutzen-Analyse für diverse Parzellen erstellt werden.
012	Durchführung Nutzungsplanverfahren «Papieri-Areal»	M. Winistörfer	23.09.21	31.12.26	40%	Die Planung wird aufgrund neuer Rahmenbedingungen überarbeitet.
014	Planung der baulichen Umsetzung der Schulraumstrategie KSTh	F. Spring	23.09.21	31.12.26	20%	Die GPK Thal lässt momentan die Eigentumsübertragung analysieren.
015	Erarbeitung Strategie «Zukunft Werkhof»	F. Spring	23.09.21	31.12.26	15%	Die Ergebnisse der Analyse sollen bis Ende August vorliegen.
017	Evaluierung und Einführung weiterer Einnahmequellen für die Gemeinde	T. Dobler	23.09.21	31.12.26	85%	Die Umsetzung aller neuen Einnahmequellen soll bis Ende 2026 erfolgen.
020	Überarbeitung Strukturen und Zuständigkeiten zwischen Behörden und Schule	Ch. Rütli	23.09.21	01.08.27	85%	Die neuen Strukturen wurden in die Schulordnung eingearbeitet.
022	Aufgleisen «Deutschförderung vor dem Kindergarten» auf Gemeindeebene	Ch. Born	23.09.21	01.08.27	50%	Die Sprachstandserhebung wurde durchgeführt und ausgewertet.
024	Überarbeitung und Verabschiedung des Entsorgungsreglements	R. Müller	23.09.21	31.12.26	30%	M. Winistörfer hat den Entwurf zur internen Vorprüfung eingereicht.
025	Erarbeitung Strategie «Zukunft Entsorgungsstelle Hunzikerhof»	R. Müller	23.09.21	31.12.26	20%	Es fand eine Sitzung mit der Eggenschwiler Transporte AG statt.
029	Überarbeitung und Verabschiedung Reglement für Vereinsunterstützung	R. Zihler	23.09.21	31.12.26	35%	Die Neuausrichtung soll mit externer Unterstützung angegangen werden.
030	Massnahmendefinition zur Sicherstellung der Durchführung von Grossanlässen	R. Zihler	23.09.21	31.12.26	0%	Momentan wird die zulässige Bodenbelastung in der Turnhalle überprüft.
035	Erarbeitung Umsetzungsstrategie zum Bericht über die Schulwegsicherheit	M. Reinhardt	06.10.21	31.07.27	80%	Die Umsetzung erster Massnahmen im Dorfzentrum ist in Planung.
050	Erarbeitung eines Konzepts für die Parkplatzbewirtschaftung (Gebühren)	F. Spring	10.12.21	31.12.26	10%	Das Grobkonzept soll an einer Klausur im GR besprochen werden.
052	Prüfung Einführung Personalsteuer (Kopfsteuer) Einwohnergemeinde	F. Kreuchi	14.12.21	31.12.26	70%	Der Entwurf des Steuerreglements ist beim GR in der Vernehmlassung.
057	Überarbeitung Reglemente über Gebühren und Grundeigentümerbeiträge	T. Dobler	09.02.22	31.12.26	60%	Das Gebührenreglement ist in der verwaltungsinternen Vernehmlassung.
063	Durchführung Nutzungsplanverfahren «Bifangbünden»	M. Winistörfer	07.04.22	31.12.26	40%	Die Nutzungsplanung wurde in die öffentliche Mitwirkung verabschiedet.
064	Erarbeitung des Labels «Kinderfreundliche Gemeinde» der UNICEF	Ch. Born	20.04.22	31.12.26	95%	Der Massnahmenplan soll dem GR zur Beratung vorgelegt werden.
065	Überarbeitung Schulordnung Kindergarten und Primarschule Balsthal	Ch. Rütli	20.04.22	01.08.27	35%	Der Entwurf des Reglements wurde in die interne Vorprüfung eingereicht.
066	Durchführung Nutzungsplanverfahren «St. Wolfgangstrasse»	M. Winistörfer	07.04.22	31.12.26	60%	Die Nutzungsplanung wurde in die öffentliche Auflage verabschiedet.
067	Durchführung Nutzungsplanverfahren «Rainfeld»	M. Winistörfer	02.08.22	31.12.26	55%	Die öffentliche Mitwirkung fand vom 21.08.25 bis 22.09.25 statt.
070	Evaluation Raumbedarf FC Klus/Balsthal mit Definition Übergangslösung	R. Zihler	17.11.22	31.12.26	90%	Der Entwurf des Schlussberichts wurde dem GP zur Prüfung abgegeben.
071	Durchführung Nutzungsplanverfahren «Höngerbächli»	M. Winistörfer	13.01.23	31.12.26	40%	Die Nutzungsplanung wurde in die öffentliche Mitwirkung verabschiedet.
072	Machbarkeitsstudie Überdachung Bushaltestellen Einwohnergemeinde	M. Reinhardt	30.01.23	31.07.27	25%	Es hat eine Begehung mit dem Amt für Verkehr und Tiefbau stattgefunden.
074	Prüfung Einführung Kurtaxe unter Einbezug der lokalen Stakeholder	F. Kreuchi	30.03.23	31.12.27	0%	Im August 2023 fand ein erstes Gespräch mit dem Hotel Balsthal statt.
076	Überprüfung und Aktualisierung Sanierungsbedarf Gemeindebauten	F. Spring	03.04.23	31.12.26	5%	Die Zustandserhebung wurde mit der Liegenschaft «Minigolf» ergänzt.


078	Erarbeitung «Altersleitbild Einwohnergemeinde Balsthal»	Ch. Born	05.04.23	31.12.26	50%	Der Entwurf des Altersleitbilds wurde in die interne Vorprüfung eingereicht.
079	Teilrevision Reglement über den schulärztlichen Dienst	Ch. Rütli	19.10.23	01.08.27	35%	Der Entwurf des Reglements wurde in die interne Vorprüfung eingereicht.
081	Überarbeitung der Pflichtenhefte von sämtlichen Kommissionen	F. Kreuchi	25.10.23	31.12.26	60%	Die Pflichtenhefte waren zur Vernehmlassung in den Kommissionen.
082	Erarbeitung Projekt «Sanierung / Ersatz Mehrzweckgebäude Litzli»	F. Spring	15.01.24	31.12.26	90%	Das Vorprojekt für den Neubau des Feuerwehrmagazins wurde erstellt.
084	Erarbeitung Projekt «Sanierung und Erweiterung Kabinen FC Klus/Balsthal»	F. Spring	15.01.24	31.12.26	35%	Projekt wird wegen der Neuausrichtung der Vereinsunterstützung pausiert.
085	Erarbeitung «Integrationsleitbild Einwohnergemeinde Balsthal»	Ch. Born	16.01.24	31.12.26	5%	In einem ersten Schritt sind die vorhandenen Grundlagen auszuwerten.
086	Umrüstung Beleuchtungen Sportplätze auf LED	F. Spring	04.04.24	30.11.26	80%	Die Leuchtmittel befinden sich in Lieferung – Montage bis Ende Jahr.
088	Prüfung der Eigentumsform für die Gemeindelienschaften	T. Dobler	22.10.24	31.12.26	5%	In einem ersten Schritt wird die Eigentumsform der KSTh überprüft.
090	Realisierung «Sanierung Aussenhülle Gemeindehaus»	F. Spring	09.01.25	31.12.27	20%	Das Projekt kann fortgesetzt und im Jahr 2027 realisiert werden.
091	Vereinbarung Betriebsbesichtigungen 2027	F. Kreuchi	24.09.25	31.12.26	0%	Die Orte für die Betriebsbesichtigungen 2027 müssen definiert werden.
092	Überarbeitung Naturgefahrenplan inkl. Zonenvorschriften	M. Winistörfer	04.03.26	31.07.27	0%	Grundlage für die Überarbeitung ist die neue Gefahrenkarte.
093	Aktualisierung des Gewässerunterhaltskonzepts	M. Reinhardt	04.03.26	31.07.27	0%	Grundlage für die Aktualisierung ist die neue Gefahrenkarte.
094	Erarbeitung bzw. Anpassung des Notfallkonzepts Naturgefahren	R. Müller	04.03.26	31.07.28	0%	Grundlage für die Erarbeitung / Anpassung ist die neue Gefahrenkarte.
095	Information der Bevölkerung betreffend Gefahrenzonen	F. Kreuchi	04.03.26	31.12.26	0%	Grundlage für die Information ist die neue Gefahrenkarte.
096	Einführung Qualitäts- und Prozessmanagement	F. Kreuchi	20.03.26	31.07.29	0%	Die Stellenbeschriebe usw. gehören auch zu diesem Geschäft.
097	Strategische Weiterentwicklung Sport- und Freizeitanlage Moos	F. Kreuchi	20.03.26	31.07.29	0%	Festlegung der künftigen Entwicklung des Freibads und des Minigolfs.
098	Erarbeitung einer langfristigen und nachhaltigen Schulraumstrategie	Ch. Rütli	20.03.26	31.07.29	0%	Die Schulraumstrategie umfasst Kindergarten und Primarschule.
099	Aktualisierung der Bildungsstrategie für Kindergarten und Primarschule	Ch. Rütli	20.03.26	31.12.26	0%	Liegt in der Verantwortung des Gemeinderats als Schulträger.
100	Ausbau der digitalen Infrastruktur im Bereich Wasser und Abwasser	M. Reinhardt	20.03.26	31.07.29	0%	Dazu gehört z.B. die Aufrüstung der vorhandenen Wasserzähler.
101	Durchführung Nutzungsplanverfahren «PWF Kunststofftechnik AG»	M. Winistörfer	20.03.26	31.12.26	90%	Die Nutzungsplanung wurde am 20.08.26 zur Genehmigung verabschiedet.
102	Strategie für eine Photovoltaik-Initiative auf den Gemeindelienschaften	R. Müller	20.03.26	31.07.29	5%	Es fand ein Gespräch zwischen dem GP und der Primeo AG statt.
103	Totalrevision Feuerwehrreglement	R. Müller	20.03.26	31.07.29	15%	Der Gebährentarif der Feuerwehr wird ins Gebührenreglement integriert.
104	Teilrevision Bauzonenreglement und Zonenreglement	M. Winistörfer	02.07.26	31.12.26	20%	Das Baureglement wurde in die kantonalen Vorprüfung eingereicht.



Neues Geschäft bzw. **Veränderung** eines bestehenden Geschäfts seit der letzten Gemeinderatssitzung.



Stellungnahme durch Lead über den Stand des Geschäfts ist / war an der Gemeinderatssitzung erforderlich.



Geschäft ist auf zeitkritischem Weg oder in Verzug – Handlung durch Lead zwingend notwendig!