
 
  
 

  

Geschäftskontrolle Gemeinderat vom 22. Februar 2024 

Nr.  Bezeichnung Lead Eingang Deadline Stand Bemerkungen 

002 Erstellung Leitfaden für Kommunikation Einwohnergemeinde Balsthal F. Kreuchi 23.09.21 31.12.24 20% GL wurde als Austauschgefäss zwischen Politik und Verwaltung eingeführt. 

003 Totalrevision Dienst- und Gehaltsordnung Einwohnergemeinde  F. Kreuchi 23.09.21 31.12.24 10% Der Kick-off für die Totalrevision der DGO hat am 15.11.23 stattgefunden.  

006 Revision Generelle Entwässerungsplanung (GEP) M. Reinhardt 23.09.21 31.12.25 10% Die Ausschreibung der Kanalfernsehaufnahmen hat begonnen.  

007 Revision Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP) M. Reinhardt 23.09.21 31.12.25 10% Im März / April wird ein Kick-off mir dem Ingenieurbüro stattfinden.  

008 Überarbeitung Zustandserhebung Strassen und Werkleitungen M. Reinhardt 23.09.21 26.04.24 90% Die Zustandserhebung wurde an der GR-Sitzung vom 23.11.23 präsentiert.  

009 Klärung der Pumpwerkstandorte Einwohnergemeinde M. Reinhardt 23.09.21 23.06.24 40% Pumpversuche fielen mässig gut aus / nicht geeignet voraussichtlich  

010 Abschluss und Genehmigung Ortsplanungsrevision M. Winistörfer 23.09.21 26.07.24 95% Die Genehmigung durch den RR wird nicht vor Mitte 2024 erfolgen.   

011 Entwicklung Bauland- und Liegenschaftsstrategie M. Winistörfer 23.09.21 31.12.24 5% Die Startbesprechung mit dem Planer für die Offertstellung fand statt. 

012 Durchführung Nutzungsplanverfahren «Papieri-Areal» M. Winistörfer 23.09.21 31.12.25 40% Das Nutzungsplanverfahren «Papieri-Areal» wird vorerst pausiert.  

014 Planung der baulichen Umsetzung der Schulraumstrategie KSTh F. Spring 23.09.21 31.12.24 65% Die Strategie wurde der GPK an der Sitzung vom 24.05.23 vorgestellt. 

015 Erarbeitung Strategie «Zukunft Werkhof»  F. Spring 23.09.21 27.06.25 0% Die Betriebsanalyse soll noch in diesem Jahr durchgeführt werden.  

016 Prüfung Verwaltungsausgaben mit Deckungsgrad durch Gebühren T. Dobler 23.09.21 07.03.24 95% Die Liste der Gebühren wird an der GR-Klausur vom 07.03.24 behandelt.  

017 Evaluierung und Einführung weiterer Einnahmequellen für die Gemeinde T. Dobler 23.09.21 31.12.24 75% Verschiedene Einnahmequellen wurden eruiert und sind in Umsetzung.  

020 Überarbeitung Strukturen und Zuständigkeiten zwischen Behörden und Schule Ch. Rütti 23.09.21 31.12.24 85% Die neuen Strukturen werden in die Schulordnung eingearbeitet. 

022 Aufgleisen «Deutschförderung vor dem Kindergarten» auf Gemeindeebene R. Fluri 23.09.21 31.12.24 15% Die vorhandenen Kapazitäten von KITA und Spielgruppe werden geprüft.   

023 Durchführung von Projekten zur Förderung der Gesundheit der Bevölkerung R. Fluri 23.09.21 30.04.25 75% Am 18.11.23 wurden durch den GR Äpfel an die Bevölkerung verteilt.  

024 Überarbeitung und Verabschiedung Entsorgungsreglement H. von Arb 23.09.21 27.09.24 70% Der Entwurf des Reglements wird bis am 29.02.24 beim GP abgegeben.  

025 Erarbeitung Strategie «Zukunft Entsorgungsstelle Hunzikerhof»  H. von Arb 23.09.21 29.03.24 30% Der Leistungskatalog wurde der Eggenschwiler Transporte AG zugestellt.  

026 Aufgleisen und Durchführung Projekt «Natur im Siedlungsraum» H. von Arb 23.09.21 28.03.25 80% Bisher wurden 22 Privatpersonen und 3 Firmen beraten.  

029 Überarbeitung und Verabschiedung Reglement für Vereinsunterstützung R. Zihler 23.09.21 31.12.24 50% Der Entwurf des Reglements wurde zur Vorprüfung eingereicht.  

030 Massnahmendefinition zur Sicherstellung der Durchführung von Grossanlässen R. Zihler 23.09.21 31.12.24 0% Wird in Zusammenarbeit mit dem RL Hochbau erarbeitet.  

035  Erarbeitung Umsetzungsstrategie zum Bericht über die Schulwegsicherheit  M. Reinhardt 06.10.21 31.12.24 75%  Die Beratungsstelle für Unfallverhütung hat einen Bericht erstellt.  

043 Beschluss und Realisierung Installation von öffentlichen Defibrillatoren H. von Arb 15.11.21 31.03.24 90% Das Geschäft kann bis Ende März zum Abschluss gebracht werden. 

048 Abschluss und Genehmigung Gefahrenkarte Hochwassergefahr M. Reinhardt 29.11.21 30.04.24 95% Die Genehmigung der Gefahrenkarte soll bis im März / April erfolgen.  

050 Erstellen eines Konzepts für die Parkplatzbewirtschaftung (Gebühren)  F. Spring  10.12.21 30.06.24 10% Das Grobkonzept soll an einer Klausur im GR besprochen werden.  

052 Prüfung Einführung Personalsteuer (Kopfsteuer) Einwohnergemeinde F. Kreuchi 14.12.21 31.12.24 20% Ertragshöhe Personalsteuer wurde durch Finanzverwaltung eruiert.  

055 Prüfung Einsetzung «Begleitgruppe Bäder Balsthal» F. Kreuchi 12.01.22 31.12.24 75% Zur Evaluierung möglicher Attraktivierungen soll eine AG eingesetzt. 

057 Überarbeitung Reglemente über Gebühren und Grundeigentümerbeiträge T. Dobler 09.02.22 31.12.24 10% Reglemente sind nicht mehr zeitgemäss und müssen überarbeitet werden.  

061 Umsetzung Projekt «Ausstiegshilfen für Amphibien aus Schächten» H. von Arb 29.03.22 29.02.24 90% Die Ausstiegshilfen werden bis Ende Februar gemäss Offerte realisiert.  

062 Umsetzung Projekt «Reduktion PSM durch Ersatz Schachtdeckel» M. Reinhardt 29.03.22 31.09.24 30% Momentan werden Offerten für die Umsetzung des Projekts eingeholt.  



 
 
 
 
 

 

063 Durchführung Nutzungsplanverfahren «Bifangbünden» M. Winistörfer 07.04.22 26.04.24 20% Dritter Workshop des kooperativen Planungsprozesses hat stattgefunden. 

064 Erarbeitung des Labels «Kinderfreundliche Gemeinde» der UNICEF H. von Arb 20.04.22 31.12.24 10% Die Standortbestimmung ist in Zusammenarbeit mit UNICEF in Arbeit.  

065 Überarbeitung Schulordnung Kindergarten und Primarschule Balsthal Ch. Rütti 20.02.22 31.12.24 75% Die Schulordnung liegt im Entwurf vor und befindet sich in der Vorprüfung.  

066 Durchführung Nutzungsplanverfahren «St. Wolfgangstrasse» M. Winistörfer 07.04.22 26.04.24 20% Dritter Workshop des kooperativen Planungsprozesses hat stattgefunden. 

067 Durchführung Nutzungsplanverfahren «Rainfeld» M. Winistörfer 02.08.22 31.12.24 10% Die kantonale Vorprüfung soll bis am 31.03.24 abgeschlossen sein.  

068 Standortevaluation für Realisierung Pumptrack Einwohnergemeinde R. Zihler 04.10.22 31.12.24 80% In Sachen Baurechtsvertrag konnte keine Einigung gefunden werden.  

069 Erstellung Pflichtenheft Sport- und Kulturkommission z.H. Gemeinderat R. Zihler 11.01.23 31.12.24 50% Der Entwurf des Pflichtenhefts wurde zur Vorprüfung eingereicht.  

070 Evaluation Raumbedarf FC Klus/Balsthal mit Definition Übergangslösung R. Zihler 17.11.22 31.12.24 90% Der Entwurf des Schlussberichts wurde dem GP zur Prüfung abgegeben.  

071 Durchführung Nutzungsplanverfahren «Höngerbächli» M. Winistörfer 13.01.23 30.08.24 25% Die Besprechung des Nutzungsplans mit den Anwohnern hat stattgefunden.  

072 Machbarkeitsstudie Überdachung Bushaltestellen Einwohnergemeinde F. Spring 30.01.23 09.12.24 10% In einem ersten Schritt wurde Bestandesaufnahme durchgeführt. 

074 Prüfung Einführung Kurtaxe unter Einbezug der lokalen Stakeholder F. Kreuchi 30.03.23 31.12.24 0% Im August fand ein erstes Gespräch mit dem Hotel Balsthal statt. 

075 Vereinbarung Betriebsbesichtigungen 2024 F. Kreuchi 30.03.23 31.03.24 0% Bis Ende März sollen die Orte der Betriebsbesichtigungen definiert sein.  

076 Überprüfung und Aktualisierung Sanierungsbedarf Gemeindebauten F. Spring 03.04.23 31.12.26 5% Die Zustandserhebung wurde mit der Liegenschaft «Minigolf» ergänzt.  

077 Umsetzung Optimierungsmassnahmen basierend auf Benchmarking T. Dobler 04.04.23 31.12.24 20% Erste Optimierungsmassnahmen sollen dem GR bis Ende 2024 vorliegen.  

078 Erarbeitung «Altersleitbild Einwohnergemeinde Balsthal» R. Fluri 05.04.23 31.12.25 0% Die Erarbeitung eines Altersleitbilds für die Gemeinde soll geprüft werden. 

079 Teilrevision Reglement über den schulärtzlichen Dienst  Ch. Rütti 19.10.23 31.12.24 5% Die Grundlagen für die Totalrevision wurden zusammengetragen.  

080 Totalrevision Gemeindeordnung Einwohnergemeinde F. Kreuchi 31.12.22 31.12.24 80% Die Vorprüfung des Reglements durch das AGEM ist eingetroffen.  

081 Überarbeitung der Pflichtenhefte sämtliche Kommissionen F. Kreuchi 25.10.23 31.12.24 0% Die Pflichtenhefte sollen mit der Gemeindeordnung verabschiedet werden.  

082 Erarbeitung Projekt «Sanierung Mehrzweckgebäude Litzi» F. Spring 15.01.24 30.08.24 0% Für das Budget 2025 sollen die Ausführungskosten eruiert werden.  

083 Aktualisierung Vereinsliste Homepage inkl. Optimierung Veranstaltungskalender R. Zihler 15.01.24 31.12.24 0% Die Vereinsliste ist im Rahmen der neuen Homepage zu aktualisieren. 

084 Erarbeitung Projekt «Sanierung und Erweiterung Kabinen FC Klus/Balsthal» R. Zihler 15.01.24 30.08.24 0% Auf Basis des Vorprojekts soll nun ein Ausführungsprojekt erstellt werden.  

085 Erarbeitung «Integrationsleitbild Einwohnergemeinde Balsthal» R. Fluri 16.01.24 31.12.25 0% In einem ersten Schritt sind die vorhandenen Grundlagen auszuwerten.  

 

 

 Neues Geschäft bzw. Änderung Fortschritt seit letzter Gemeinderatssitzung. 
 

 

 Stellungnahme durch Lead über den Stand des Geschäfts ist / war an der Gemeinderatssitzung erforderlich.  
 

 

 Geschäft ist auf zeitkritischem Weg oder in Verzug – Handlung durch Lead zwingend notwendig!    

  


